

Póliza: C01182 Del 29/ABR./2025

Concepto: PAGO A FACTURA 54 REHABILITACION DE DIVERSAS OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN CIUDAD VICTORIA TAMAU. GP Folio: 147

1

Beneficiario: **CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR SA DE CV**

Cheque : 1182


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-404-070-244-6231-2	Construcción de obras para el	\$89,374.81		GP Folio: 147
0002	8260-404-070-244-6231-2	Construcción de obras para el		\$89,374.81	GP Folio: 147
0003	1112-02-014	XXX-XXX-5920 BANAMEX CONTRA		\$98,011.49	GP Folio: 147
0004	1129-02-002	IVA ACREDITABLE 16%	\$14,299.97		GP Folio: 147
0005	2117-01-03-10	CAMARA 2% AL MILLAR PRODER		\$178.75	GP Folio: 147
0006	2117-01-03-11	INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL		\$446.87	GP Folio: 147
0007	2113-000943	CONSORCIO DE INGENIERIA		\$5,037.67	GP Folio: 147
0008	2113-000943	CONSORCIO DE INGENIERIA	\$89,374.81		GP Folio: 147

Sumas iguales =>

\$193,049.59      \$193,049.59



ELABORO



REVISO



AUTORIZO (INTERNO)

**ESCANEADO**

C



## BancaNet Empresarial

Martes 29 de Abril del 2025, 2:58:11 PM Centro de México

### Transferencia a otras cuentas

Cliente	2611078
Razón Social	COMAPA VICTORIA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **476796**. Esta operación con estatus de "Aceptada", por su seguridad está siendo analizada; el estatus final de la transacción lo puede consultar después de 60 minutos en Operaciones por Banca Electrónica si desea saber más comuníquese, del D.F. al 1226 8867 o del interior al 01800 111 2020

Autorizadores	Usuario 19	ROSA RODRIGUEZ CEPEDA
---------------	------------	-----------------------

Cuentas	Cuenta retiro	
	COMAPA VICTORIA - 7018/1375920	✓
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	BANORTE - MXN *****394	Nombre: CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) ✓

### Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 98,011.49	✓
Referencia Numérica	1182	✓
Concepto del pago	F- 54	✓
Tipo de cuenta	CLABE	
Tipo de beneficiario	Persona Moral	
Fecha de aplicación	Mismo Día	
Fecha valor	29/04/2025	

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: [www.banxico.org.mx/cep](http://www.banxico.org.mx/cep)

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación





# BancaNet Empresarial

Martes 29 de Abril del 2025, 3:02:05 PM Centro de México

## Comprobante Individual

Cliente 2611078

Razón Social COMAPA VICTORIA  
 Historial de Operaciones por todos los medios electrónicos

Nombre de la operación Pago Interbancario

Fecha de solicitud 29/04/2025 14:58:07

Fecha de autorización 29/04/2025 14:58:07

No. de autorización 476796 ✓

Servicio / Medio BANCANET EMPRESARIAL

Importe \$ 98,011.49 /

Moneda MXN

Estatus APLICADA

Tipo de cambio

Autorizador 1 19 ROSA,RODRIGUEZ/CEPEDA

Autorizador 2

Referencia numérica

Concepto del Pago F- 54 ✓

Clave de rastreo 085904767964311959

Fecha y hora de envío

Fecha y hora de liquidación

### Datos de cancelación

Servicio / medio

Sucursal

Fecha

Operador

Información de liga CEP no disponible para este tipo de cuenta

	Cuenta destino	Cuenta origen
Tipo	CBCEL	CHQUE
Sucursal	0 /	7018 ✓
Cuenta Beneficiaria / Cargo	072810012451610394	1375920
Nombre Beneficiario / Emisor	CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)	COMAPA VICTORIA
Institución Beneficiaria / Emisora		

\*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
TAMAULIPAS**





Póliza: P02976 Del 29/ABR./2025

Concepto: 54 - Obra Pública : ACCION 42 PAQUETE 4 - REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, TRENES DE. GE Folio: 149

| 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-404-070-244-6231-2	Construcción de obras para el	\$89,374.81		GE Folio: 149
0002	8250-404-070-244-6231-2	Construcción de obras para el		\$89,374.81	GE Folio: 149
Sumas iguales =>			<u>\$89,374.81</u>	<u>\$89,374.81</u>	

  
ELABORO

  
REVISO

  
AUTORIZO (INTERNO)

**ESCANEAO**  
C /

Cd. Victoria, Tamaulipas, 29 de Abril del 2025

Folio de Pago No.: **1182**

PE: **707996**

CH: **601182**

Mediante el presente instruyo y autorizo, la realización de transferencia bancaria por medios electrónicos como a continuación se detalla:

Cta. Bancaria de retiro: 7018-1375920 ✓

Banco de retiro: BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA

Cta. contable de Retiro: 1112-02-014

Beneficiario: CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR SA DE CV ✓

Cta/Línea del Beneficiario: 072810012451610394 ✓

Banco del Beneficiario: BANORTE


Cta. contable del Beneficiario: 2112-2-000943 ✓

PAGO A FACTURA 54 ✓ CON FECHA DE EMISION 23/04/2025 ✓ POR CONCEPTO PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNICA FINIQUITO ✓ (PRODDER 2024 RECURSO FEDERAL Y CONCEPTO del Pago: ESTATAL) REHABILITACION DE DIVERSAS OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS (PAQUETE 4), ✓ CONTRATO COMAPA-IF-PRODDER2024-003-2025-LI ✓


Importe del Pago:

**98,011.49** ✓

NOVENTA Y OCHO MIL ONCE PESOS 49/100 M.N.



Autorizó:  
**C.P. Fernando García Fuentes**  
Gerente General



Autorizó:  
**C.P. Rosa Leonor Rodríguez Cepeda**  
Gerente Financiero


**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA  
TAMAULIPAS**



Póliza: P02872 Del 23/ABR/2025

Concepto: 54 - Obra Pública : ACCION 42 PAQUETE 4 - REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, TRENES DE. GD  
Folio: 169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-404-070-244-6231-2	Construcción de obras para el	\$89,374.81		GD Folio: 169
0002	8240-404-070-244-6231-2	Construcción de obras para el		\$89,374.81	GD Folio: 169
0003	1236-3-6231	Construcción de obras para el	\$89,374.81		GD Folio: 169
0004	2113-000943	CONSORCIO DE INGENIERIA		\$89,374.81	GD Folio: 169
Sumas iguales =>			\$178,749.62	\$178,749.62	

  
ELABORO

  
REVISO

  
AUTORIZO (INTERNO)

**ESCANEADO**  
c/






DEPARTAMENTO DE FINANZAS

FOLIO SOLICITUD: 2501831

RECEPCION: 252128

15:38:31





**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado



Secretaría  
de Obras Públicas

## PADRÓN DE CONTRATISTAS

LA DIRECCIÓN JURÍDICA  
ACREDITA A:

✓ **CONSORCIO DE INGENIERÍA CUEBARR, S.A.**

**DE C.V.**

ADMINISTRADOR ÚNICO  
O APODERADO LEGAL

✓ **CÉSAR EDUARDO BARRERA INFANTE**

IMSS #

**F0538496103**

Registro #

**2379**

Vigente al

✓ **02/12/2025**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN JURÍDICA

Esta Dirección dictamina que el presente, ha cumplido con los requisitos para su inscripción al padrón de contratistas del Estado de Tamaulipas, con base en lo dispuesto en el **Artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, Artículo 70, Fracción I del reglamento interior de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas**, publicado en el **Periódico Oficial del Estado**, de fecha **9 de diciembre de 2021** y demás disposiciones legales aplicables; se extiende la presente con vigencia de **UN AÑO** a partir de la fecha de esta certificación.

Cd. Victoria, Tamaulipas; a 2 de diciembre de 2024

LIC. GERARDO GUEVARA MUÑOZ

Director Jurídico



CONSTANCIA DE RECIBIDO DE BIENES O SERVICIOS

Folio Constancia: 250592

Fecha Emisión: martes, 29 de abril de 2025

CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR S.A DE C.V

Presente

Por medio de la presente, se hace constar que hemos recibido los bienes o servicios que se detallan a continuacion los cuales fueron adquiridos bajo lo siguiente:

FOLIO CONTRATO: COMAPA/IF/PRODDER2024/003/2025/LI

FECHA CONTRATO: 02/04/2025

OBJETO CONTRATO: REHABILITACION DE DIVERSAS OBRAS DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS PAQUETE 4

PERIODO	CLASIFICACION	ESPECIFICACION	OBSERVACIONES
03/04/2025 15/04/2025	SERVICIOS DE DRENAJE	PAGO DE ESTIMACION NO.1 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE DIVERSAS OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO MES DE ABRIL 2025	FACTURA XML VIGENTE SAT, RECIBO ACCION. 42

GC-95  
P-02802

Est. 1  
Dev-169  
P-02872

ING. JUAN JOSE VILET ESPINOSA

GERENTE TECNICO

Abril 25, 2025  
Cd. Victoria, Tam  
SOP/DA/2025/000751 ✓  
**CP. FERNANDO GARCIA**  
**FUENTES**  
**GERENTE GENERAL**  
**COMAPA VICTORIA.**

En relación al **PROGRAMA PRODDER 2024 (COMAPA VICTORIA) FEDERAL Y PRODDER 2024 (COMAPA VICTORIA) APORTACION ESTATAL**, anexo al presente para su trámite correspondiente de pago la **Estimación 1, Factura 54**, con un importe de **\$98,011.49** (Noventa y ocho mil once pesos 49/100 M.N.); a nombre de la Empresa **CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR, S.A. DE C.V.**, Obra: Rehabilitación de diversas obras de drenaje y saneamiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas (Paquete 4), Contrato: **COMAPA-IF-PRODDER2024-003-2025-LI**

Así mismo la retención del 2.0% del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción por la cantidad de **\$178.75** del 0.5% de Inspección, Vigilancia y Control por la cantidad de **\$446.87** a nombre de la Secretaría de Finanzas, para su entero correspondiente.


Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente



C.P. LUCIA MALDONADO HERNÁNDEZ  
Directora Administrativa

c.c.p Archivo  
C.P. ALGR/LMTH



Libramiento Naciones Unidas, con Blvd. Praxedis Balboa  
Centro Gubernamental de Oficinas, Piso 12, Parque Bicentenario,  
CP. 87083 Tel: 834 107 8517 Ext. 43417  
Cd. Victoria, Tamaulipas, México

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

N° OFICIO: SOP/DA/2025/000751

PRODDER 2024 (COMAPA VICTORIA)

CONTRATO: COMAPA-IF-PRODDER2024-003-2025-LI


FACT.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
54	CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR S.A. DE C.V.	EST. 1	23/04/2025	\$ 98,011.49

DIR. ADMINISTRATIVO DE LA SOP



C.P. LUCIA MALDONADO HERNANDEZ

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SOP



CONTRALORIA  
GUBERNAMENTAL  
28 ABR 2025  
Organismo de Control de la  
SOP

C.P. ERIKA MARTINEZ MARTINEZ

**CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR**

CIC0505204P2

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
Rafael Balandrano, 518, 87020, Ciudad Victoria, Victoria, Tamaulipas, México

**CLIENTE**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

CMA0212168V3

USO CFDI: I01 - Construcciones

DOMICILIO FISCAL: 87090

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Boulevard Praxedis Balboa, 1300, Miguel Hidalgo, 87090, Ciudad Victoria, Victoria, Tamaulipas, México

Factura 54

FOLIO FISCAL (UUID)

FA3AF5C3-5ADC-45C6-A3D2-E2EF423783CD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000711918877

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-04-23T09:49:03

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-04-23T09:38:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN

87020

**IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES**

Tasa	Impuesto	Importe
0.20%	0.002 DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$ 178.75
0.50%	0.005 DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL RETENCION APLICABLE	\$ 446.87
	<b>Total</b>	<b>\$ 5,037.67</b>
		<b>\$ 5,663.29</b>

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	RECIBI DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON CARGO AL CONTRATO COMAPA-IF-PRODDER2024-003-2025-LI RELATIVO A LOS TRABAJOS DE : REHABILITACIÓN DE DIVERSAS OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (PAQUETE 4). " REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, TRENES DE DESCARGA Y OBRA CIVIL DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "PARQUE CIENTÍFICO".	\$ 89,374.81	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 89,374.81

Clave Prod. Serv. - 70171800 Servicios de drenaje

Impuestos:

Traslados:  
002 IVA Base - 89374.81 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 14,299.97

COMISION NORMATIVA POR EL GANADO DE CONTROL EN LA CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
LUCIANO RUIZ ESQUIVEL  
AUDITOR

C.P. Lucia Maldonado Hernandez  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA S.O.P

ING. ANIME FELIPE CANO HINOJOSA  
SUBSECRETARIO DE CONSTRUCCION DE LA S.O.P

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y OCHO MIL ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS ADMINISTRATIVA DE LA S.O.P

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL	\$ 89,374.81
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 14,299.97
RETENCION LOCAL 0.002 DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C. 0.20%	\$ 178.75
RETENCION LOCAL 0.005 DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 0.50%	\$ 446.87
RETENCION LOCAL RETENCION APLICABLE	\$ 5,037.67
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 98,011.49</b>

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Q1smjD3jKGVqr0uRKjAcDHozAicVz1FgrzPDe+FCfXrGM1maX6AmS9tEE9Ar2576GI+9bZmjEzqp3giNJP2MSTuseXrzUwGmSt4WMuAnK6J6zfYGQgFFkqUpDy9FHrOWXr4DXGhC/Xs2G74YYTS0rH+3jNL4rWd56SerGBw1uqj3z7kYQjxqCkR16BshPBH6SIL5ibe0+1gUJH4YPHOgjasju6OLzI0cwWRR6Ncid7KE8hFN0jMpqVQE0M1d7Mx2Mqvc4k52xvaaWz3lg8op7vsE6oZVZOIYulPeHdtqPQm/+6G9jaz/07D+jBqwclRIGqwYrC/PC6A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

CKyRTijLmvgShuk8XPDrN7cgtKctuMYNVQRksuFeE95b2PjR0tUNWg2gY21yeCCINwLs3bju0CqkKcE+pwRe1APRi7iU6rpuSJ/f2XCahKTgHO/R+rGjJmPie8mUJ9uH Bfbbz7WSF57YYA0gZ3FfsDIL5iixRJE067hegWIAVr5nhkCrE0nOvcTJDNgtTsyW06tu2yodqJNaRPO3snPHrO6k4Z2IEB+6Clu9ED/8LyzZIEmXQxs0gplvZk1ZhKf5gC0 b7G5IG9plGPDgY4bxiEF90moX95drrRX8vbUctoFnE29bBCj+D+bJGqslgwd76ZnEnd9vcrpsUw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|FA3AF5C3-5ADC-45C6-A3D2-E2EF423783CD|2025-04-23T09:49:03|STA0903206B9|Q1smjD3jKGVqr0uRKjAcDHozAicVz1FgrzPDe+FCfXrGM1maX6AmS9tEE9Ar2576GI+9bZmjEzqp3giNJP2MSTuseXrzUwGmSt4WMuAnK6J6zfYGQgFFkqUpDy9FHrOWXr4DXGhC/Xs2G74YYTS0rH+3jNL4rWd56SerGBw1uqj3z7kYQjxqCkR16BshPBH6SIL5ibe0+1gUJH4YPHOgjasju6OLzI0cwWRR6Ncid7KE8hFN0jMpqVQE0M1d7Mx2Mqvc4k52xvaaWz3lg8op7vsE6oZVZOIYulPeHdtqPQm/+6G9jaz/07D+jBqwclRIGqwYrC/PC6A==|00001000000711762511||



Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [fel.blikon.com/xml](http://fel.blikon.com/xml)

Para Facturar en Línea ingresa a: [fel.blikon.com](http://fel.blikon.com)

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="54" Fecha="2025-04-23T09:38:54"
Sello="Q1smjD3jKGVqr0uRKjlAcDhozAicVz1FgrzPdc+FcFxrGM1maX6AmlS9ttEE9Ar2576GI+9bZmjEzqp3giNJP2MStuseXrzUwGmSt4wMuAnK6J6zfYQGgFFKkqUpDy9FhrOWxr4DXGhC/Xs2G7
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000711918877"
Certificado="MIIGNzCCBB+gAwIBAgIUwDAwMDEwMDA3MTE5MTg4NzcwQWYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVTUwMwYDVQDDCCxByYBERUwU0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUJ04gVFJJQ1VU
SubTotal="89374.81" Moneda="MXN" Total="98011.49" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="87020"
<cfdi:Emisor Rfc="CIC0505204P2" Nombre="CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CMA0212168V3" Nombre="COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS"
DomicilioFiscalReceptor="87090" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="70171800" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RECIBI DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO ) CON CARGO AL CONTRATO COMAPA-IF-PRODDER2024-003-2025-LI RELATIVO
A LOS TRABAJOS DE : REHABILITACION DE DIVERSAS OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (PAQUETE 4). " REHABILITACION DE
EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, TRENES DE DESCARGA Y OBRA CIVIL DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "PARQUE CIENTIFICO." ValorUnitario="89374.81"
Importe="89374.81" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="89374.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="14299.969600"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14299.97">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="89374.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="14299.97"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="5663.29" TotaldeTrasladados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="0.002 DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C." TasadeRetencion="0.20"
Importe="178.75"/>
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="0.005 DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL" TasadeRetencion="0.50" Importe="446.87"/>
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="RETENCION APLICABLE" TasadeRetencion="0.00" Importe="5037.67"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B89" UUID="FA3AF5C3-5ADC-45C6-
A3D2-E2EF423783CD", FechaTimbrado="2025-04-23T09:49:03"
SelloCFDI="Q1smjD3jKGVqr0uRKjlAcDhozAicVz1FgrzPdc+FcFxrGM1maX6AmlS9ttEE9Ar2576GI+9bZmjEzqp3giNJP2MStuseXrzUwGmSt4wMuAnK6J6zfYQGgFFKkqUpDy9FhrOWxr4DXGh
NoCertificadoSAT="00001000000711762511"
SelloSAT="CKyRTijLmvgShuK8XPdorN7cJgtKctuMYNVRQksuFeE95b2PJR0tUNWg2Y21yeCCINwLs3bu0QcKcE+pwRe1APRT7iU6rpuSJ/f2XcAhKTgHO/R+rGjJmPie8mUJ9uHBfzbz/7WS
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

REVISIÓN NORMATIVA POR FI  
ORGANO DE CONTROL EN LA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LUCIANO RUIZ ESQUIVEL  
AUDITOR



Handwritten signature in red ink.

ING. JAIME FELIPE CANO HINDOSA  
SUBSECRETARIO DE CONSTRUCCION  
DE LA S.O.P.

C.P. Lucia Maldonado Hernández  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
DE LA S.O.P.



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIC0505204P2	CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR	CMA0212168V3	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA3AF5C3-5ADC-45C6-A3D2-E2EF423783CD	2025-04-23T09:38:54	2025-04-23T09:49:03	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$98,011.49	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

*29/ABR*

Imprimir



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIC0505204P2	CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR	CMA0212168V3	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA3AF5C3-5ADC-45C6-A3D2-E2EF423783CD	2025-04-23T09:38:54	2025-04-23T09:49:03	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$98,011.49	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION**  
**R E C I B O**



**COMAPA**

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS A ESTE PROGRAMA"

ESTIMACION No.: 1	
16 de abril de 2025	
FECHAS DE EJECUCIÓN ESTIMACION	
INICIO	03-abr-25
TERMINO	15-abr-25
CONTRATO No.:	
COMAPA-IF-PRODDER2024-003-2025-LI	
IMPORTE DE CONTRATO	
\$6,495,662.09	
FECHAS DE EJECUCIÓN DE CONTRATO	
INICIO	03-abr-25
TERMINO	30-abr-25
FECHAS DE TERMINO POR CONVENIOS	
DIFERIMIENTO	
AMP. DE PLAZO	
BUENO POR :	
\$103,674.78	

OBRA: REHABILITACIÓN DE DIVERSAS OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (PAQUETE 4).

LOCALIDAD: VICTORIA MUNICIPIO: VICTORIA PROGRAMA: PRODDER 2024

PARTIDA PRESUPUESTAL: PRODDER 2024 (COMAPA VICTORIA) FEDERAL - PRODDER 2024 (COMAPA VICTORIA) APORTACION ESTATAL - RECURSO PROPIO (COMAPA VICTORIA)

CONTRATISTA: CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE RAFAEL BALANDRANO No. 518 FRACC. VALLE DE AGUAYO C.P. 87020, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.

R.F.C.: CIC 050520 4P2 I.M.S.S.: F 0538496103 PADRON CONTRATISTAS #: 2379 VIGENTE AL: 02/12/2025

RECIBI DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE: \$98,011.49

( NOVENTA Y OCHO MIL ONCE PESOS 49/100 M.N. )

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 POR TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, TRENES DE DESCARGA Y OBRA CIVIL DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES."PARQUE CIENTIFICO". EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGUN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:

ANTICIPOS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
AMORTIZACIÓN ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTA AMORTIZACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>DEDUCCIONES</b>			
0.2 % DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.		\$ 178.75	
0.5 % DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL		\$ 446.87	
TOTAL DE DEDUCCIONES		\$ 625.62	

AVANCES	FISICO	FINANCIERO
%	46.02%	46.02%
PROGRAMADO	5.72%	5.72%
ESTIMADO		
MONTOS ASIGNADOS		
MONTO ASIGNADO \$	1,812,596.54	
PAGOS ANTERIORES \$	0.00	
SUB-TOTAL \$	1,812,596.54	
IMPORTE DE ESTIMACION \$ 89,374.81		
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO \$	0.00	
SUB-TOTAL \$	89,374.81	
I.V.A. \$	14,299.97	
TOTAL \$	103,674.78	103,674.78

RECIBI:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:	APROBÓ:
CESAR EDUARDO BARRERA INFANTE	RUBEN ROMEO RESENDEZ ALFARO	FRANCISCO SUZMAN TORRES	JAIMÉ FELIPE SARNO HINOJOSA
CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR, S.A. DE C.V.	DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE ESTIMACIONES DE OBRA	DIRECTOR REGION CENTRO	SUBSECRETARIO DE CONSTRUCCION
			FERNANDO GARCIA FUENTES
			GERENTE GENERAL DE COMAPA

SALDO DE ASIGNACIÓN \$ 1,708,921.76
 NETO A PAGAR \$ 98,011.49
 SUMA DE DEDUCCIONES \$ (625.62)
 RETENCION APPLICABLE \$ (5,037.67)
 TOTAL \$ 103,674.78

CONTRATO: COMAPA-IF-PRODDER2024-003-2025-LI

CONTRATISTA: CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR, S.A. DE C.V.

**OBRA:** REHABILITACION DE DIVERSAS OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS(PAQUETE 4)PARQUE CIENTIFICO

PRODDER 2024  
(COMAPA VICTORIA)  
FEDERAL 42.91%

PRODDER 2024  
(COMAPA VICTORIA)  
APORTACION ESTATAL  
42.91%

RECURSO  
PROPIOCOMAPA  
VICTORIA 14.18%

IMPORTE DE  
CONTRATO  
\$6,495,662.09

CONCEPTO	FASE	FASE	FASE	TOTAL
IMPORTE CONTRATADO S/IVA	\$ 670,504.46	\$ 670,504.46	\$ 221,574.30	\$ 1,562,583.22
IMPORTE CONTRATADO C/IVA	\$ 777,785.17	\$ 777,785.17	\$ 257,026.20	\$ 1,812,596.54
ANTICIPO S/IVA	\$ -	\$ -		\$ -
ANTICIPO C/IVA	\$ -	\$ -		\$ -
SALDO DE AUTORIZACION S/IVA	\$ 670,504.46	\$ 670,504.46	\$ 221,574.30	\$ 1,562,583.22
SALDO DE AUTORIZACION C/IVA	\$ 777,785.17	\$ 777,785.17	\$ 257,026.20	\$ 1,812,596.54
<b>IMPORTE DE LA EST. No. 1</b>	<b>\$ 38,350.73</b>	<b>\$ 38,350.73</b>	<b>\$ 12,673.35</b>	<b>\$ 89,374.81</b>
AMORTIZACION	\$ -	\$ -		\$ -
SUBTOTAL	\$ 38,350.73	\$ 38,350.73	\$ 12,673.35	\$ 89,374.81
IVA	\$ 6,136.12	\$ 6,136.12	\$ 2,027.73	\$ 14,299.97
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 44,486.85</b>	<b>\$ 44,486.85</b>	<b>\$ 14,701.08</b>	<b>\$ 103,674.78</b>
0.2% ICIC	\$ 76.70	\$ 76.70	\$ 25.35	\$ 178.75
0.5% IVC	\$ 191.75	\$ 191.75	\$ 63.37	\$ 446.87
RETENCION APLICABLE	\$ 2,161.66	\$ 2,161.66	\$ 714.35	\$ 5,037.67
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 42,056.74</b>	<b>\$ 42,056.74</b>	<b>\$ 13,898.01</b>	<b>\$ 98,011.49</b>
SALDO DE ASIGNACION	\$ 733,298.32	\$ 733,298.32	\$ 242,325.12	\$ 1,708,921.76
SALDO ANTICIPO S/IVA	\$ -	\$ -		\$ -
SALDO ANT. C/IVA	\$ -	\$ -		\$ -


**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA  
TAMAULIPAS**



Póliza: P02802 Del 03/ABR/2025

Concepto: Obra Pública : ACCION 42 PAQUETE 4-REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, TRENES DE  
DESCARG. GC Folio : 95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-404-070-244-6231-2	Construcción de obras para el	\$1,562,583.22		Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
0002	8220-404-070-244-6231-2	Construcción de obras para el		\$1,562,583.22	Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
Sumas iguales =>			\$1,562,583.22	\$1,562,583.22	

  
ELABORO

  
REVISO

  
AUTORIZO (INTERNO)

**ESCANEADO**



<b>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</b>	
<b>COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.</b>	
<b>CONTRATO No. COMAPA-IF-PRODDER2024-003-2025-LI</b>	
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
28 DE MARZO DE 2025	02 DE ABRIL DE 2025

**MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA**

POR LICITACIÓN PÚBLICA ( )	POR INVITACIÓN ( X )
----------------------------	----------------------

**OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN**

OFICIO DE APROBACIÓN	PÁGINA	DÍA	MES	AÑO
	1 DE 1	04	03	2025
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	REHABILITACION DE DIVERSAS OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (PAQUETE 4)			

**DATOS DE "LA CONTRATISTA"**

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR, S.A. DE C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CIC050520-4P2

**DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA**

REHABILITACION DE DIVERSAS OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (PAQUETE 4)
--

**MONTOS**

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$ 5'599,708.70 SIN I.V.A.	\$ 6'495,662.09 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
\$ 559,970.87	

**VIGENCIA O PLAZO DE LA OBRA**

Días Calendario 28 (VEINTIOCHO DIAS)

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
3 DE ABRIL DE 2025	30 DE ABRIL DE 2025





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, A LA QUE SE DENOMINARÁ "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA POR EL C.P. FERNANDO GARCIA FUENTES, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL Y POR LA OTRA, LA EMPRESA CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR, S.A. DE C.V. AL QUE SE DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1. "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

- I. TIENE EL CARÁCTER DE ORGANO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, MEDIANTE DECRETO GUBERNAMENTAL EXPEDIDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL NO. 156, DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2002, DEDICADO AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD.
- II. MANIFIESTA EL C.P. FERNANDO GARCIA FUENTES, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL DE "LA CONTRATANTE", SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LA PERSONALIDAD Y PODERES QUE SUSCRIBE.
- III. QUE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, FUE AUTORIZADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS. ASIMISMO, SE CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA OBRA.
- IV. QUE TIENE SU DOMICILIO EN BLVD. PRAXEDIS BALBOA COL. MIGUEL HIDALGO OTE. 1300 C.P. 87090 EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.
- V. EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A "LA CONTRATISTA" PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN III, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACION PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 24, 26 FRACCIÓN I, 27, FRACCIÓN I, 33, 34, 37, 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 18, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 Y 48 DE SU REGLAMENTO, EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO EXCEDE DE LOS MONTOS MÁXIMOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2024. PARA TAL EFECTO, SE CELEBRO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025; Y EL ACTO DONDE "LA CONTRATANTE" HIZO SABER EL FALLO SE REALIZÓ EL DÍA 28 DE MARZO DE 2025, EN EL QUE SE ADJUDICÓ A "LA CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

2.- "LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

- I. ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD, CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA No. 10778 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2003, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 220, LIC. ROLANDO AGUILAR HERNANDEZ, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO CON EL NO. DE ESCRITURA 49177, VOLUMEN 234, LIBRO PRIMERO DE FECHA DEL 24 DE MAYO DE 2003, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.





- II. EL C. CESAR EDUARDO BARRERA INFANTE, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA No. 10778, LIC. ROLANDO AGUILAR HERNANDEZ, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.
- III. TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
- IV. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE RAFAEL BALANDRANO No.508 COL. VALLE DE AGUAYO C.P. 87048, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.
- V. SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO CIC050520-4P2
- VI. ES SOCIO DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, Y AUTORIZA DESCONTAR DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR "LA CONTRATISTA" EL 0.2% (DOS AL MILLAR) PARA SER APORTADO VOLUNTARIAMENTE, POR PARTE DE "LA CONTRATISTA", A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, OTORGANDO SU CONSENTIMIENTO PARA QUE "LA CONTRATANTE" PROCEDA A REALIZAR EL DESCUENTO EN EL PORCENTAJE ANTES MENCIONADO Y SEA ENTREGADO AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
- VII. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS NÚMEROS 1, 2 Y 3, QUE CONTIENEN: 1).- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS; 2).- PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN; Y, 3).- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA" INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.  
  
ASIMISMO, LOS PLANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE LLEVEN A CABO Y LA BITÁCORA QUE SE ABRIRÁ EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIÉN FIRMADOS POR "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
- VIII. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.
- IX. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- X. SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA EN DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1º, 3, 23, 24, 27 FRACCIÓN I, 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 18, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Y 48 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 46, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:





CLÁUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN REALIZAR LA OBRA DE: REHABILITACION DE DIVERSAS OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (PAQUETE 4); Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN VII DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 5'599,708.70 (CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 70/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 28 DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2025 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2025, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PÚBLICO Y EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" QUE FUNGIRÁN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE.

CUANDO LA SUPERVISIÓN SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA PODRÁ INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

"LA CONTRATANTE", CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

ASIMISMO, "LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA" LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CUYA TRAMITACIÓN SEA COMPETENCIA DE "LA CONTRATANTE", OBSERVANDO, TANTO "LA CONTRATANTE" COMO "LA CONTRATISTA", LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.





**QUINTA: FORMA DE PAGO.**

“LA CONTRATANTE” Y “LA CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A QUINCE DÍAS CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LA QUE SERÁ CADA QUINCE DÍAS; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS EN LAS OFICINAS DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, UBICADAS EN BLVD. PRAXEDIS BALBOA OTE 1300 COL. CENTRO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, DENTRO DE UN TÉRMINO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERÁN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE OBRAS QUE REALIZA LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRÁN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “LA CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRÁN POR AUTORIZADAS CUANDO “LA CONTRATANTE” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN





EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARÁ EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE.

LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN TÉRIMO NO MAYOR A 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE ESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE "LA CONTRATANTE", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN VII DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE "LA CONTRATANTE", ÉSTA PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "LA CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "LA CONTRATANTE", A SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ARTÍCULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA".

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "LA CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATANTE".

#### SEXTA: GARANTÍAS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS MISMA QUE SERÁ PRESENTASA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO QUE REALICE "LA CONTRATANTE" DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O FALLO, PERO ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.





LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ ESTIPULAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

- A). - QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;
- B). - QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE";
- C). - QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE "LA CONTRATISTA" O "LA CONTRATANTE" Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y
- D). - QUE LA AFIANZADORA ACEPTÉ EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "LA CONTRATISTA" DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE "LA CONTRATISTA", Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INDONCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN, LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 95,96 Y 98 DE SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE "LA CONTRATISTA" POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", LA LIBERACIÓN DE LA FIANZA ESTARÁ A LO PREVISTO EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA QUE SE OTORQUE EN LOS TÉRMINOS DEL LOS ARTÍCULOS 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA", PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TÉRMINO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA" PODRÁN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.





LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56 Y 58 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 173 AL 184 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ "LA CONTRATISTA" EL QUE LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERÁ "LA CONTRATANTE" LA QUE LO REALICE.

"LA CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A "LA CONTRATANTE", POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO SIN QUE PRESENTE "LA CONTRATISTA" LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PRECLUIRÁ EL DERECHO DE ÉSTE PARA RECLAMAR EL PAGO.

"LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.

**OCTAVA: REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".**

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON LICENCIA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA ACTUALIZADA, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O AVTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR "LA CONTRATISTA", PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DESICIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y "LA CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRA QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.





**NOVENA: RELACIONES LABORALES DE "LA CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.**

"LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE", EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

**DÉCIMA: RECURSOS HUMANOS DE "LA CONTRATISTA".**

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

**DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA".**

"LA CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "LA CONTRATANTE". CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA", POR LO QUE DEBERAN DE PRESENTAR JUNTO CON LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SEGURO DE RESPONSABILIDAD POR EL MONTO DEL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO SIN INCLUIR IVA.

ASIMISMO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE SU REGLAMENTO LOS ARTICULOS 84 Y 85 .

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR "LA CONTRATISTA" SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

**DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.**

"LA CONTRATANTE" DESIGNARÁ POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "LA CONTRATISTA" Y TENDRÁ LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE OBRA, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADÉMICO DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARÁ CARGO.



“LA CONTRATANTE” A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

**DÉCIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES.**

“LA CONTRATANTE” Y “LA CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”, LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

A).- “LA CONTRATANTE” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, “LA CONTRATANTE” COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA CONTRATANTE” PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “LA CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “LA CONTRATANTE” LE REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, “LA CONTRATANTE” LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCOTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “LA CONTRATISTA”





INDEPENDIEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, "LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN.

SI "LA CONTRATANTE" OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 125, 128 Y 129 DE SU REGLAMENTO.

#### DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O LOS TRATADOS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS TRATADOS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TRATO QUE, SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA "LA CONTRATISTA" Y "LA CONTRATANTE" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIÉNDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECÍFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

#### DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.





CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR "LA CONTRATANTE" LA NOTIFICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA", SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSIÓN DE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA".

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN.

#### DÉCIMA SEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "LA CONTRATISTA", PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA.

CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA LA QUE DETERMINA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE "LA CONTRATISTA", DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO "LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE "LA CONTRATISTA"; EN TANTO QUE SI ES "LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS CONCEDIDOS A "LA CONTRATISTA" PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUÉS DE ALANIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA CONTRATANTE" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.





NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, "LA CONTRATANTE" PODRÁ JUNTO CON "LA CONTRATISTA", CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISIÓN CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES. "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO "LA CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

- I). - SI "LA CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.
  - II). - SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "LA CONTRATANTE".
  - III). - SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR.
  - IV). - SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y, QUE A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.
- NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO CUANDO ÉSTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.
- V). - SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES.
  - VI). - SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".
  - VII). - SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".
  - VIII). - SI "LA CONTRATISTA" NO DA A "LA CONTRATANTE" O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
  - IX). - SI "LA CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.
  - X). - SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO, Y
  - XI). - EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR "LA CONTRATANTE", ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "LA CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, "LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "LA CONTRATANTE", EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.





EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A "LA CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "LA CONTRATISTA".

**DÉCIMA SEPTIMA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.**

"LA CONTRATANTE", PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 60, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 62, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGANDO A "LA CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO "LA CONTRATANTE" LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A "LA CONTRATISTA" POR "LA CONTRATANTE", ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "LA CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "LA CONTRATANTE", EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 153 Y CAPITULO VI SECCION IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

**DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" COMUNICARÁ DE INMEDIATO A "LA CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO. LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y "LA CONTRATANTE" EN UN TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" ENCUENTRA DIFERENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A "LA CONTRATISTA" SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERÍODO QUE ACUERDEN





**"LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA" PARA LA REPARACIÓN DE LAS DIFERENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE "LA CONTRATANTE" OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.**

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"LA CONTRATANTE"** EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

**"LA CONTRATANTE"** PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIÉN SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

- A). - CUANDO **"LA CONTRATANTE"** DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A **"LA CONTRATISTA"** EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
- B). - CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE **"LA CONTRATANTE"** EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.
- C). - CUANDO, **"LA CONTRATANTE"** DÉ POR TERMINADO ANTECIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARÁ A **"LA CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
- D). - CUANDO **"LA CONTRATANTE"** RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"LA CONTRATISTA"**, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE **"LA CONTRATANTE"**, LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
- E). - CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.

**DÉCIMA NOVENA. - FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.**

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA CONTRATANTE"** Y **"LA CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

**"LA CONTRATANTE"** DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A **"LA CONTRATISTA"**, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; **"LA CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR **"LA CONTRATANTE"** Y **"LA CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"LA CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA CONTRATANTE"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR,



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



"LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A "LA CONTRATISTA" DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A "LA CONTRATISTA" ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "LA CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SIFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ARTÍCULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATANTE". EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, "LA CONTRATANTE" PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO.

**VIGÉSIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.**

"LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A SUS ANEXOS, LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

**VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES.**

"LA CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES RETENCIONES:

- A. EL CINCO AL MILLAR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (S.F.P.) O DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL SEGÚN SEA EL CASO, Y
- B. EL DOS AL MILLAR, PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE IMPARTICIÓN DE CURSOS DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (I.C.I.C.). DE LA CUAL ES SOCIO "LA CONTRATISTA" Y RATIFICA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**VIGÉSIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.**

**"LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", RESOLVERÁN ENTRE SÍ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:**

- A). - **"LA CONTRATISTA" SOLICITARÁ A "LA CONTRATANTE", MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRÁ EL PROBLEMA TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE ÉL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE SU PETICIÓN Y LOS PRESENTARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.**
- B). - **EL C.P. FERNANDO GARCIA FUENTES, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL DE "LA CONTRATANTE", DENTRO DE UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARÁ LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCIÓN QUE DÉ TÉRMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.**
- C). - **EL C.P. FERNANDO GARCIA FUENTES, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL DE "LA CONTRATANTE", AL EMITIR LA RESOLUCIÓN, CITARÁ A "LA CONTRATISTA" Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ÉSTA.**
- D). - **DURANTE LA REUNIÓN CONVOCADA, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE "LA CONTRATISTA" Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y SE LEVANTARÁ ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIÉNDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITÁCORA.**


**VIGÉSIMA TERCERA: NACIONALIDAD DE "LA CONTRATISTA".**

**"LA CONTRATISTA" MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.**

**VIGÉSIMA CUARTA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.**

**PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR LO TANTO, "LA CONTRATISTA" RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.**

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*





**Victoria**


La Capital de Tamaulipas  
Administración Pública



**COMAPA**


Comisión Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Victoria

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, EL 02 DE ABRIL DEL 2025.



---

EL C.P. FERNANDO GARCIA FUENTES  
GERENTE GENERAL




---

CONSORCIO DE INGENIERIA CUEBARR, S.A. DE C.V.  
ING. CESAR EDUARDO BARRERA INFANTE



---

ING. JUAN JOSE VILET ESPINOSA  
GERENTE TECNICO




---

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



---

C.P. SERGIO ESTRADA COBOS  
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



---

LIC. HUGO FERNANDO SILVA SALDAÑA  
COORDINADOR JURIDICO



REHABILITACION DE DIVERSAS OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS  
(PAQUETE 4)

Accion 38	Rehabilitada / Mantenimiento / Estación de bombeo REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, TRENES DE DESCARGA Y OBRA CIVIL DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "HUERTAS SAN JAVIER".	1,797,611.80
Accion 39	Rehabilitada / Mantenimiento / Estación de bombeo REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, TRENES DE DESCARGA Y OBRA CIVIL DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "HACIENDAS DEL SANTUARIO".	1,558,967.82
Accion 42	Rehabilitada / Mantenimiento / Estación de bombeo REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, TRENES DE DESCARGA Y OBRA CIVIL DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "PARQUE CIENTIFICO".	1,562,583.22
Accion 46	Rehabilitada / Mantenimiento / Planta de Tratamiento de Aguas Residuales REHABILITACION ELECTRICA INCLUYE: 2 ARRANCADORES CON TENSION REDUCIDA PARA 75 HP A 440 V AC (TIPO DE TRANSFORMADOR), PROTECCION CONTRA SOBRECARGA 50a200 A, INTERRUPTOR AUTOMATICO 175A, CARCASA METALICA, 100 m CABLE CU, 2/0 AWG 75 - 90°C, EN TANQUE DE AGUA DE REUSO EN PTAR "ORIENTE".	680,545.86
	SUBTOTAL =	5,599,708.70
		I.V.A. = 895,953.39
		TOTAL = 6,495,662.09





**ANEXO No. 1**

**DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS**

**SE ENCUENTRAN DEPOSITADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**ANEXO No. 2**

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

**(SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA TECNICA, DEPOSITADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA)**

**ANEXO No. 3**

**ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION**

**SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN LAS BASES DE LICITACION DE LA OBRA**

